

# PROYEK TAHUN 2024

## PEMBANGUNAN SARANA PENGENDALI BANJIR SUNGAI BOGOWONTO DAN ANAK SUNGAINYA (KSN YIA) (MYC)



Lokasi Proyek : Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah & Kab. Kulon Progo, DIY

Pengguna Jasa : Kementerian PUPR, Ditjen SDA, BBWS Serayu Opak Provinsi D.I. Yogyakarta

Penyedia Jasa : PT Brantas Abipraya

Konsultan Supervisi : PT. Indra Karya (Persero) – PT. Rayakonsult – PT. Ciriajasa E.C - KSO

Sumber Dana : APBN DIPA & SNVT PJSA

Jenis Kontrak : Harga Satuan, Multy Years Contract ( MYC )

Sistem Pembayaran : Monthly Progress

Tanggal & Nomor Kontrak : 24 September 2020, HK 0201-PPK SUPAN I/02

Nilai Kontrak : Rp. 326.017.831.441,00

Tanggal & Nomor Addendum 10 : 20 Desember 2023, HK 0201-PPK SUPAN I/02-Add.10

Nilai Addendum 10 : Rp. 360.231.300.000,00

Nomor Kontrak : HK 0201-PPK SUPAN I/02, Tgl 24 September 2020

Nomor SMPK : 03/SPMK/PPK SUPAN I/2020, Tgl 24 September 2020

Masa Kontrak Awal : 1.003 (Seribu Tiga) Hari Kalender, 24 September 2020 Berakhir 23 Juni 2023

Perpanjangan Kontrak Ke-1 : 191 (Seratus Sembilan Puluh Satu) Hari Kalender, 24 Juni 2023 Berakhir 31 Desember 2023

Perpanjangan Kontrak Ke-2 : 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Hari Kalender, 01 Januari 2023 Berakhir 16 Desember 2024

Waktu Pemeliharaan : 360 ( Tiga Ratus Enam Puluh ) Hari Kalender